
Eine sichere Route durch die 
Stadt – Fahrradstraße Ehlentruper
Weg / Rohrteichstraße
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Ehlentruper Weg / Rohrteichstraße
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Konzepte
• Mobilitätsstrategie
• Radverkehrskonzept
• Umsetzungskonzept
• Gestaltungskonzept 

Fahrradstraßen
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Planung



Interne Struktur
• Prozessanweisung
• Projektauftrag 
• Projektbeteiligte

• Projektleitung, 
Projektmitarbeiter aus 
verschiedenen Bereichen

Stadt Bielefeld | Amt für Verkehr 6

Hintergrund – Planung – Umsetzung … 

25.05.2023



Ablauf nach Fahrradstaßenkonzept
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• Grundlagenermittlung
• Vorbereitung BürgerbeteiligungVorbereitung

• Aktionstag oder anderes Beteiligungsformat
• Was ist wichtig für meine Straße?
• Wie kann es ruhiger/grüner/sicherer...werden?

1. 
Bürgerbeteiligung

• Ausarbeitung der Verkehrsführungen
• Konzept Ruhender Verkehr
• Vorbereitung der Erprobungsphase

Auswertung

• Erprobung verschiedener Verkehrsführungen (max. 3) je 4-6 Wochen
• Kontinuierliche Evaluation/ kleine Anpassung an der laufenden Verkehrsführung
• Onlinebeteiligung

Erprobungsphase

• Auswertung der Verkehrsführung, Auswertung der Onlinebeteiligung
• Erarbeitung einer Vorzugsvariante

2. 
Bürgerbeteiligung

• Politischer Beschluss der Verkehrsführung und Gestaltung
• Umsetzung der erarbeiteten Verkehrsführung, Gestaltungsgrundsätze

Vorbereitung der 
Umsetzung

• Markierungstechnische bzw. bauliche UmsetzungUmsetzung
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Vor Ort Termin Digitaler 
Planungsworkshop

Homepage mit Info 
und Beteiligung

Beteiligung



Das schreibt die Presse
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WB 18.03.2022

Quellen: Neue Westfälische, Westfalenblatt
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Beschluss zur 
UmsetzungSommerferienBeschluss zur 

Umsetzung 1. LesungZusätzliche 
Einwohnerversammlung

Weiter geht‘s

Quellen: Neue Westfälische, Westfalenblatt
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Umsetzung
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Start 1. 
Testphase

Anwohner-
information

Anbringen der 
Beschilderung 

Ca. 360 
Pfosten 
setzen 

Vorbereitung 
der 1. 

Testphase
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Eröffnung und Start Kampagne Fahrradstraßen
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Kampagne Fahrradstraße



Mängelmelder auf der Homepage
• 200 Meldungen
• 380 Kommentare
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Ergebnisse der ersten Testphase
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09.06.2022 31.01.2023

15.03.2022 06.12.2022
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Start 2. 
Testphase

Anwohnerinfor
mation

Anpassung der 
Beschilderung 

Poller 
setzen, 

markieren

Vorbereitung 
der 2. 

Testphase
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Quellen: Neue Westfälische, Westfalenblatt



Wie geht es weiter?

Laufende Informationen zum Projekt unter
www.fahrradstrasse-bi.de
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